

TUGAS FINALISASI TIME DAN COST MANAGEMENT

Tugas Mata Kuliah Manajemen Proyek

Dosen Pengampu:

Beta Noranita, S.Si., M.Kom.

Disusun Oleh:

Kelompok 03

Kelas B

Elvina Neila Samas 24060123120031

Febrianti Pujiatiningsih 24060123120034

Dhimas Luthfi Arnanda 24060123120040

Filbert Restu Yudha Firmansyah 24060123130104

**DEPARTEMEN INFORMATIKA
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA
UNIVERSITAS DIPONEGORO**

SEMARANG

2026

DAFTAR ISI

1. Work Breakdown Structure	1
1.1. Introduction	1
1.2. Outline View	1
1.3. Tabular View	3
1.4. WBS Dictionary	5
1.5. Glossary of Terms	8
2. Diagram Network	
2.1. Activities Dependency	
2.2. Network Diagram	
2.3. Ringkasan Durasi Proyek	
3. Critical Path Analysis	
4. Cost Management	

1. Work Breakdown Structure

1.1. Introduction

Work Breakdown Structure (WBS) digunakan untuk menggambarkan tahapan pekerjaan utama yang diperlukan dalam pengembangan sistem TukuTuku. Struktur WBS disusun secara hierarkis hingga tingkat ketiga untuk menunjukkan pembagian pekerjaan secara jelas dan terorganisir. WBS yang disajikan mencakup seluruh aktivitas utama yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek, mulai dari inisiasi hingga penutupan.

Penyusunan WBS ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh ruang lingkup proyek (project scope) telah terdefinisi dengan baik, sehingga tidak ada pekerjaan yang terlewatkan. Selain itu, WBS ini berfungsi sebagai landasan dalam estimasi jadwal, pengalokasian sumber daya tim, dan pemantauan progres pendaftaran serta verifikasi penjual, pengelolaan katalog produk, hingga sistem pelaporan sesuai dengan dokumen Software Requirement Specification (SRS).

Pengerjaan proyek TukuTuku menggunakan metodologi Agile yang dipadukan dengan alur kerja ICONIX Process. Pendekatan ini sangat membantu tim untuk melakukan analisis kebutuhan, merancang sistem, dan menyusun alur kerja secara bertahap sebelum masuk ke tahap pembuatan kode (coding). Dengan alur ICONIX, dapat menjaga agar pengembangan sistem tetap terstruktur namun tetap fleksibel jika ada perubahan kebutuhan di tengah jalan.

1.2. Outline View

1. TukuTuku Management System

1.1 Initiation

- 1.1.1 Identifikasi kebutuhan sistem
- 1.1.2 Analisis permasalahan project
- 1.1.3 Penyusunan project charter
- 1.1.4 Review project charter
- 1.1.5 Persetujuan project charter

1.2 Planning

- 1.2.1 Penyusunan Software Requirement Specification (SRS)
- 1.2.2 Penentuan tim proyek
- 1.2.3 Project kickoff meeting
- 1.2.4 Perancangan arsitektur sistem
- 1.2.5 Penyusunan rencana proyek
- 1.2.6 Persetujuan project plan

1.3 Execution

- 1.3.1 Desain antarmuka sistem
- 1.3.2 Integrasi sistem dengan basis data
- 1.3.3 Pengembangan fitur registrasi toko
- 1.3.4 Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk
- 1.3.5 Pengembangan fitur pencarian produk
- 1.3.6 Pengembangan fitur komentar dan rating
- 1.3.7 Pengembangan dashboard laporan
- 1.3.8 Pengujian fitur pencarian produk
- 1.3.9 Pengujian fitur komentar dan rating
- 1.3.10 Pengujian dashboard laporan
- 1.3.11 Pengujian sistem menyeluruh
- 1.3.12 Implementasi sistem

1.4 Control

1.4.1 Monitoring progres proyek

1.4.2 Rapat evaluasi tim

1.4.3 Manajemen risiko proyek

1.4.4 Pembaruan rencana proyek

1.5 Closeout

1.5.1 Dokumentasi hasil proyek

1.5.2 Penyusunan laporan akhir

1.5.3 Evaluasi proyek

1.5.4 Persetujuan hasil proyek

1.5.5 Arsip dokumen proyek

1.3. Tabular View

Level 1	Level 2	Level 3
1 TukuTuku Management System	1.1 Initiation	1.1.1 Identifikasi kebutuhan sistem 1.1.2 Analisis permasalahan proyek 1.1.3 Penyusunan project charter 1.1.4 Review project charter 1.1.5 Persetujuan project charter
	1.2 Planning	1.2.1 Penyusunan Software Requirement Specification (SRS) 1.2.2 Penentuan tim proyek 1.2.3 Project kickoff meeting 1.2.4 Perancangan arsitektur sistem 1.2.5 Penyusunan rencana proyek 1.2.6 Persetujuan project plan
	1.3 Execution	1.3.1 Desain antarmuka sistem 1.3.2 Integrasi sistem dengan basis data 1.3.3 Pengembangan fitur registrasi toko 1.3.4 Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk 1.3.5 Pengembangan fitur pencarian produk 1.3.6 Pengembangan fitur komentar dan rating 1.3.7 Pengembangan dashboard laporan 1.3.8 Pengujian fitur pencarian produk 1.3.9 Pengujian fitur komentar dan rating 1.3.10 Pengujian fitur dashboard laporan 1.3.11 Pengujian sistem menyeluruh 1.3.12 Implementasi sistem
	1.4 Control	1.4.1 Monitoring progres proyek 1.4.2 Rapat evaluasi tim 1.4.3 Manajemen risiko proyek 1.4.4 Pembaruan rencana proyek
	1.5 Closeout	1.5.1 Dokumentasi hasil proyek 1.5.2 Penyusunan laporan akhir

		1.5.3 Evaluasi proyek 1.5.4 Persetujuan hasil proyek 1.5.5 Arsip dokumen proyek
--	--	---

1.4. WBS Dictionary

Level	WBS Code	Element Name	Definition
1	1	TukuTuku Marketplace System	Seluruh pekerjaan yang diperlukan untuk mengembangkan sistem marketplace TukuTuku.
2	1.1	Initiation	Tahap awal proyek untuk mengidentifikasi kebutuhan dan menentukan tujuan proyek.
3	1.1.1	Identifikasi kebutuhan sistem	Mengidentifikasi kebutuhan sistem marketplace yang akan dikembangkan.
3	1.1.2	Analisis permasalahan proyek	Menganalisis permasalahan yang ingin diselesaikan melalui pengembangan sistem.
3	1.1.3	Penyusunan project charter	Menyusun dokumen project charter sebagai dasar pelaksanaan proyek.
3	1.1.4	Review project charter	Melakukan peninjauan terhadap dokumen project charter oleh sponsor dan stakeholder.
3	1.1.5	Persetujuan project charter	Mendapatkan persetujuan dari sponsor dan stakeholder proyek agar proyek dapat segera dilanjutkan ke tahap berikutnya.
2	1.2	Planning	Tahap perencanaan proyek yang mencakup penyusunan kebutuhan sistem dan perencanaan pengembangan.
3	1.2.1	Penyusunan SRS	Menyusun dokumen Software Requirement Specification berdasarkan kebutuhan sistem.
3	1.2.2	Penentuan tim proyek	Menentukan anggota tim proyek dan pembagian tugas.
3	1.2.3	Project kickoff meeting	Pertemuan awal tim proyek, scoup pekerjaan dan rencana pelaksanaan proyek.
3	1.2.4	Perancangan arsitektur sistem	Mendesain struktur system termasuk arsitektur

			aplikasi dan basis data.
3	1.2.5	Penyusunan rencana proyek	Menyusun jadwal proyek, pembagian tugas, serta strategi pelaksanaan proyek.
3	1.2.6	Persetujuan project plan	Mendapatkan persetujuan dari sponsor proyek terhadap rencana pengembangan proyek agar selanjutnya bisa dieksekusi.
2	1.3	Execution	Tahap pelaksanaan pengembangan sistem TukuTuku.
3	1.3.1	Desain antarmuka sistem	Mendesain tampilan antarmuka sistem agar mudah digunakan oleh pengguna.
3	1.3.2	Integrasi sistem dengan basis data	Menghubungkan sistem dengan basis data agar data bisa disimpan dan dikelola.
3	1.3.3	Pengembangan fitur registrasi toko	Mengembangkan fitur registrasi toko untuk penjual.
3	1.3.4	Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk	Mengembangkan fitur untuk mengelola data toko serta produk yang dijual.
3	1.3.5	Pengembangan fitur pencarian produk	Mengembangkan fitur pencarian produk berdasarkan kategori atau keyword tertentu.
3	1.3.6	Pengembangan fitur komentar dan rating	Mengembangkan fitur yang memungkinkan pengguna memberikan komentar dan rating ke suatu produk.
3	1.3.7	Pengembangan dashboard laporan	Mengembangkan fitur dashboard laporan dengan format PDF untuk menampilkan data statistik sistem.
3	1.3.8	Pengujian Fitur pencarian produk	Melakukan pengujian untuk memastikan fitur pencarian produk berjalan sesuai kebutuhan.
3	1.3.9	Pengujian fitur komentar dan rating	Melakukan pengujian untuk memastikan fitur komentar dan rating berjalan sesuai kebutuhan.
3	1.3.10	Pengujian fitur dashboard	Melakukan pengujian

		laporan	untuk memastikan dashboard laporan statistika tampil dengan baik dan laporan bisa di unduh dalam format pdf.
3	1.3.11	Pengujian system menyeluruh	Melakukan pengujian untuk memastikan sistem secara keseluruhan berjalan sesuai kebutuhan.
3	1.3.12	Implementasi system	Melakukan deployment sistem tuku tuku agar dapat digunakan oleh pengguna asli.
2	1.4	Control	Tahap pengendalian proyek untuk memastikan proyek berjalan sesuai rencana.
3	1.4.1	Monitoring progres proyek	Memantau perkembangan proyek secara berkala.
3	1.4.2	Rapat evaluasi tim	Melakukan pertemuan tim untuk meng evaluasi progres proyek.
3	1.4.3	Manajemen resiko proyek	Mengidentifikasi dan mengelola resiko yang dapat mempengaruhi keberjalanan proyek.
3	1.4.4	Pembaruan rencana proyek	Memperbarui rencana proyek jika terdapat perubahan selama proses pengembangan.
2	1.5	Closeout	Tahap penyelesaian proyek dan dokumentasi hasil proyek.
3	1.5.1	Dokumentasi hasil proyek	Menyusun dokumentasi terkait sistem yang telah dikembangkan.
3	1.5.2	Penyusunan laporan akhir	Menyusun laporan hasil pengembangan sistem.
3	1.5.3	Evaluasi proyek	Melakukan evaluasi terhadap proses pengembangan proyek.
3	1.5.4	Persetujuan hasil proyek	Mendapatkan persetujuan dari sponsor dan stakeholder terhadap hasil proyek.
3	1.5.5	Arsip dokumen proyek	Menyimpan seluruh dokumen proyek sebagai arsip.

1.5. Glossary of Terms

WBS: Struktur hierarkis yang membagi seluruh pekerjaan proyek menjadi komponen-komponen yang lebih kecil sehingga pekerjaan dapat dikelola dan dikendalikan dengan lebih mudah.

WBS Code: Kode unik yang diberikan pada setiap elemen dalam Work Breakdown Structure proyek pengembangan platform marketplace TukuTuku. Kode ini digunakan untuk identifikasi, pelacakan, referensi, dan pelaporan kemajuan proyek.

WBS Element: Komponen dalam WBS yang merepresentasikan bagian tertentu dari pekerjaan dalam proyek pengembangan marketplace TukuTuku. Elemen ini dapat berupa aktivitas utama seperti perancangan sistem, pengembangan fitur marketplace, integrasi database, maupun pengujian sistem.

Stakeholder: Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan dalam hasil proyek, termasuk internal dan eksternal yang perlu diidentifikasi dan dikelola.

Sponsor: Pihak yang mengotorisasi proyek, menyediakan sumber daya, mendefinisikan kriteria sukses, dan mendukung manajer proyek.

Agile: Metodologi pengembangan perangkat lunak yang bersifat iteratif dan fleksibel, memungkinkan perubahan kebutuhan selama proses pengembangan berlangsung.

ICONIX Process: Metode pengembangan perangkat lunak yang merupakan penyederhanaan dari Rational Unified Process (RUP) dan menggunakan pendekatan use case, robustness diagram, sequence diagram, serta class diagram dalam perancangan sistem.

Deployment: Proses penerapan atau pemasangan sistem perangkat lunak ke lingkungan produksi sehingga dapat digunakan oleh pengguna.

Marketplace: Platform digital yang menyediakan katalog produk dari berbagai penjual sehingga pengguna dapat melihat dan membandingkan informasi produk yang tersedia.

Dashboard: Antarmuka visual yang menampilkan ringkasan informasi atau data sistem dalam bentuk grafik, statistik, atau indikator tertentu.

Basis Data: Kumpulan data yang terorganisir dan disimpan secara elektronik yang digunakan untuk menyimpan, mengelola, dan mengakses informasi dalam sistem.

2. Diagram Network

Diagram network digunakan untuk memperlihatkan urutan aktivitas dan hubungan ketergantungan antarpekerjaan secara visual pada Proyek TukuTuku. Melalui diagram ini, alur pelaksanaan proyek dapat dipahami dengan lebih jelas karena setiap aktivitas ditampilkan secara terstruktur beserta keterkaitannya dengan aktivitas lain. Penyusunan diagram network juga mendukung analisis jalur kritis karena membantu mengidentifikasi rangkaian aktivitas yang paling menentukan terhadap durasi penyelesaian proyek.

2.1. Activities Dependency

Tabel activity dependency berikut disusun berdasarkan Activity Table pada dokumen WBS kelompok. Tabel ini menampilkan aktivitas, durasi, predecessor, successor, serta jenis ketergantungan yang menjadi dasar penyusunan diagram network proyek TukuTuku.


No.	Kode Aktivitas	Nama Aktivitas	Durasi (hari)	Predecessor	Successor	Dependency Type
1	1.1.1	Identifikasi kebutuhan sistem	7	-	1.1.2	FS
2	1.1.2	Analisis permasalahan proyek	6	1.1.1	1.1.3	FS
3	1.1.3	Penyusunan project charter	5	1.1.2	1.1.4	FS
4	1.1.4	Review project charter	4	1.1.3	1.1.5	FS
5	1.1.5	Persetujuan project charter	3	1.1.4	1.2.1, 1.2.2	FS
6	1.2.1	Penyusunan SRS	12	1.1.5	1.2.4	FS
7	1.2.2	Penentuan tim proyek	4	1.1.5	1.2.3	FS
8	1.2.4	Perancangan arsitektur sistem	10	1.2.1	1.2.5	FS
9	1.2.3	Project kickoff meeting	3	1.2.2	1.2.5	FS
10	1.2.5	Penyusunan rencana proyek	8	1.2.4, 1.2.3	1.2.6	FS
11	1.2.6	Persetujuan project plan	4	1.2.5	1.3.1, 1.4.2	FS
12	1.3.1	Desain antarmuka sistem	15	1.2.6	1.3.2, 1.4.1	FS

13	1.3.2	Integrasi sistem dengan basis data	18	1.3.1	1.3.3	FS
14	1.4.1	Monitoring progres proyek	60	1.3.1	1.4.2	FS
15	1.3.3	Pengembangan fitur registrasi toko	20	1.3.2	1.3.4	FS
16	1.4.2	Rapat evaluasi tim	3	1.4.1, 1.2.6	1.4.3	FS
17	1.3.4	Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk	30	1.3.3	1.3.5, 1.3.6, 1.3.7	FS
18	1.4.3	Manajemen resiko proyek	5	1.4.2	1.4.4	FS
19	1.3.5	Pengembangan fitur pencarian produk	15	1.3.4	1.3.8	FS
20	1.3.6	Pengembangan fitur komentar dan rating	15	1.3.4	1.3.9	FS
21	1.3.7	Pengembangan dashboard laporan	12	1.3.4	1.3.10	FS
22	1.4.4	Pembaruan rencana proyek	4	1.4.3	1.5.1	FS
23	1.3.8	Pengujian fitur pencarian produk	4	1.3.5	1.3.11, 1.3.12	FS
24	1.3.9	Pengujian fitur komentar dan rating	4	1.3.6	1.3.11	FS
25	1.3.10	Pengujian fitur dashboard laporan	2	1.3.7	1.3.11	FS
26	1.3.11	Pengujian sistem menyeluruh	5	1.3.10, 1.3.8, 1.3.9	1.3.12	FS
27	1.3.12	Implementasi sistem	8	1.3.11, 1.3.8	1.5.1	FS
28	1.5.1	Dokumentasi hasil proyek	7	1.3.12, 1.4.4	1.5.2	FS
29	1.5.2	Penyusunan laporan akhir	6	1.5.1	1.5.3	FS
30	1.5.3	Evaluasi proyek	4	1.5.2	1.5.4	FS

31	1.5.4	Persetujuan hasil proyek	3	1.5.3	1.5.5	FS
32	1.5.5	Arsip dokumen proyek	2	1.5.4	-	-

2.2. Network Diagram

Berikut network diagram Proyek TukuTuku yang disusun dari hubungan predecessor-successor pada aktivitas proyek. Aktivitas dengan warna merah menunjukkan aktivitas kritis, sedangkan aktivitas biru atau kuning menunjukkan aktivitas nonkritis yang masih memiliki kelonggaran waktu tertentu.



2.3. Ringkasan Durasi Proyek

Ringkasan fase durasi proyek berikut mengikuti pembagian fase yang sudah dicantumkan pada dokumen Work Breakdown Structure kelompok.

Fase	Durasi
Initiation	±25 hari
Planning	±40 hari
Development	±125 hari
Testing & Deployment	±23 hari
Closing	±22 hari

3. Critical Path Analysis

Critical path analysis digunakan untuk menunjukkan urutan aktivitas yang memiliki kelonggaran waktu nol dan secara langsung menentukan lamanya penyelesaian proyek. Berdasarkan perhitungan forward pass dan backward pass dari activity dependency proyek TukuTuku, total durasi proyek adalah 196 hari. Aktivitas dengan total slack sama dengan nol dikategorikan sebagai aktivitas kritis.

No.	Kode	Nama Aktivitas	Durasi	ES	EF	LS	LF	Slack	Status
-----	------	----------------	--------	----	----	----	----	-------	--------

1	1.1.1	Identifikasi kebutuhan sistem	7	0	7	0	7	0	Ya
2	1.1.2	Analisis permasalahan proyek	6	7	13	7	13	0	Ya
3	1.1.3	Penyusunan project charter	5	13	18	13	18	0	Ya
4	1.1.4	Review project charter	4	18	22	18	22	0	Ya
5	1.1.5	Persetujuan project charter	3	22	25	22	25	0	Ya
6	1.2.1	Penyusunan SRS	12	25	37	25	37	0	Ya
7	1.2.2	Penentuan tim proyek	4	25	29	40	44	15	Tidak
8	1.2.4	Perancangan arsitektur sistem	10	37	47	37	47	0	Ya
9	1.2.3	Project kickoff meeting	3	29	32	44	47	15	Tidak
10	1.2.5	Penyusunan rencana proyek	8	47	55	47	55	0	Ya
11	1.2.6	Persetujuan project plan	4	55	59	55	59	0	Ya
12	1.3.1	Desain antarmuka sistem	15	59	74	59	74	0	Ya
13	1.3.2	Integrasi sistem dengan basis data	18	74	92	74	92	0	Ya
14	1.4.1	Monitoring progres proyek	60	74	134	102	162	28	Tidak
15	1.3.3	Pengembangan fitur registrasi toko	20	92	112	92	112	0	Ya

16	1.4.2	Rapat evaluasi tim	3	134	137	162	165	28	Tidak
17	1.3.4	Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk	30	112	142	112	142	0	Ya
18	1.4.3	Manajemen resiko proyek	5	137	142	165	170	28	Tidak
19	1.3.5	Pengembangan fitur pencarian produk	15	142	157	142	157	0	Ya
20	1.3.6	Pengembangan fitur komentar dan rating	15	142	157	142	157	0	Ya
21	1.3.7	Pengembangan dashboard laporan	12	142	154	147	159	5	Tidak
22	1.4.4	Pembaruan rencana proyek	4	142	146	170	174	28	Tidak
23	1.3.8	Pengujian fitur pencarian produk	4	157	161	157	161	0	Ya
24	1.3.9	Pengujian fitur komentar dan rating	4	157	161	157	161	0	Ya
25	1.3.10	Pengujian fitur dashboard laporan	2	154	156	159	161	5	Tidak
26	1.3.11	Pengujian sistem menyeluruh	5	161	166	161	166	0	Ya
27	1.3.12	Implementasi sistem	8	166	174	166	174	0	Ya
28	1.5.1	Dokumentasi hasil proyek	7	174	181	174	181	0	Ya
29	1.5.2	Penyusunan	6	181	187	181	187	0	Ya

		laporan akhir							
30	1.5.3	Evaluasi proyek	4	187	191	187	191	0	Ya
31	1.5.4	Persetujuan hasil proyek	3	191	194	191	194	0	Ya
32	1.5.5	Arsip dokumen proyek	2	194	196	194	196	0	Ya

Urutan jalur kritis proyek adalah: 1.1.1 -> 1.1.2 -> 1.1.3 -> 1.1.4 -> 1.1.5 -> 1.2.1 -> 1.2.4 -> 1.2.5 -> 1.2.6 -> 1.3.1 -> 1.3.2 -> 1.3.3 -> 1.3.4 -> (1.3.5 dan 1.3.6 berjalan kritis secara paralel) -> 1.3.8 -> 1.3.9 -> 1.3.11 -> 1.3.12 -> 1.5.1 -> 1.5.2 -> 1.5.3 -> 1.5.4 -> 1.5.5.

4. Cost Management

Cost management disusun sebagai estimasi biaya proyek berdasarkan durasi aktivitas pada WBS, kebutuhan tenaga kerja, serta kebutuhan operasional selama pengembangan sistem TukuTuku. Penyusunan estimasi ini tidak mengubah struktur pekerjaan kelompok, melainkan menambahkan proyeksi biaya untuk mendukung finalisasi time dan cost management.

Kategori Biaya	Asumsi Tarif per Hari
Aktivitas inisiasi dan administrasi proyek	Rp250.000 - Rp350.000
Aktivitas perencanaan dan perancangan	Rp250.000 - Rp500.000
Aktivitas pengembangan fitur	Rp500.000 - Rp750.000
Aktivitas pengujian	Rp400.000 - Rp500.000
Aktivitas implementasi dan penutupan	Rp200.000 - Rp600.000

Tabel berikut menampilkan rincian estimasi biaya berdasarkan setiap aktivitas proyek.

WBS Items	Durasi	Cost/Day	Subtotal
1.1 Initiation			Rp7.000.000
1.1.1 Identifikasi kebutuhan sistem	7	Rp250.000	Rp1.750.000
1.1.2 Analisis permasalahan proyek	6	Rp250.000	Rp1.500.000
1.1.3 Penyusunan project charter	5	Rp300.000	Rp1.500.000
1.1.4 Review project charter	4	Rp300.000	Rp1.200.000
1.1.5 Persetujuan project charter	3	Rp350.000	Rp1.050.000
1.2 Planning			Rp15.750.000
1.2.1 Penyusunan SRS	12	Rp400.000	Rp4.800.000
1.2.2 Penentuan tim proyek	4	Rp250.000	Rp1.000.000
1.2.4 Perancangan arsitektur sistem	10	Rp500.000	Rp5.000.000
1.2.3 Project kickoff meeting	3	Rp250.000	Rp750.000
1.2.5 Penyusunan rencana proyek	8	Rp350.000	Rp2.800.000
1.2.6 Persetujuan project plan	4	Rp350.000	Rp1.400.000
1.3 Execution			Rp95.800.000
1.3.1 Desain antarmuka sistem	15	Rp500.000	Rp7.500.000

1.3.2 Integrasi sistem dengan basis data	18	Rp650.000	Rp11.700.000
1.3.3 Pengembangan fitur registrasi toko	20	Rp700.000	Rp14.000.000
1.3.4 Pengembangan fitur pengelolaan toko dan produk	30	Rp750.000	Rp22.500.000
1.3.5 Pengembangan fitur pencarian produk	15	Rp700.000	Rp10.500.000
1.3.6 Pengembangan fitur komentar dan rating	15	Rp700.000	Rp10.500.000
1.3.7 Pengembangan dashboard laporan	12	Rp650.000	Rp7.800.000
1.3.8 Pengujian fitur pencarian produk	4	Rp400.000	Rp1.600.000
1.3.9 Pengujian fitur komentar dan rating	4	Rp400.000	Rp1.600.000
1.3.10 Pengujian fitur dashboard laporan	2	Rp400.000	Rp800.000
1.3.11 Pengujian sistem menyeluruh	5	Rp500.000	Rp2.500.000
1.3.12 Implementasi sistem	8	Rp600.000	Rp4.800.000
1.4 Control			Rp9.450.000
1.4.1 Monitoring progres proyek	60	Rp100.000	Rp6.000.000
1.4.2 Rapat evaluasi tim	3	Rp250.000	Rp750.000
1.4.3 Manajemen resiko proyek	5	Rp300.000	Rp1.500.000
1.4.4 Pembaruan rencana proyek	4	Rp300.000	Rp1.200.000
1.5 Closeout			Rp6.750.000
1.5.1 Dokumentasi hasil proyek	7	Rp300.000	Rp2.100.000
1.5.2 Penyusunan laporan akhir	6	Rp300.000	Rp1.800.000
1.5.3 Evaluasi proyek	4	Rp350.000	Rp1.400.000
1.5.4 Persetujuan hasil proyek	3	Rp350.000	Rp1.050.000
1.5.5 Arsip dokumen proyek	2	Rp200.000	Rp400.000
Cadangan proyek / contingency reserve (10%)	1	Rp13.475.000	Rp13.475.000
TOTAL PROJECT COST ESTIMATE			Rp148.225.000

Berdasarkan estimasi di atas, total biaya dasar proyek adalah Rp134.750.000 dengan cadangan proyek sebesar Rp13.475.000. Dengan demikian, total estimasi biaya Proyek TukuTuku menjadi Rp148.225.000.