

UNIVERSITAS DIPONEGORO

LAPORAN PRAKTIKUM

## Oracle Primavera P6

Oracle Primavera P6 Professional  
Project Management Fundamentals

---

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| <b>Nama</b>           | : Febrianti Pujiatiningsih        |
| <b>NIM</b>            | : 24060123120034                  |
| <b>Kelas</b>          | : Manajemen Proyek B              |
| <b>Mata Kuliah</b>    | : Manajemen Proyek Berbasis (MPB) |
| <b>Tahun Akademik</b> | : 2024/2025                       |

---

PROGRAM STUDI TEKNIK KOMPUTER  
FAKULTAS SAINS DAN MATEMATIKA  
UNIVERSITAS DIPONEGORO  
2025

## DAFTAR ISI

---

1. Section 0 – Course Resources (Course Outline)
2. Section 1 – Overview and Creating a Project
3. Section 2 – Scheduling and Assigning Resources
4. Section 3 – Baselining and Executing
5. Section 4 – Appendices
6. Final Exam – Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals (S1-S4)

## Section 0 – Course Resources

---

### Ringkasan Materi (Summary)

Section 0 berisi sumber daya kursus yang digunakan sebagai referensi selama mengikuti pembelajaran Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals. Pada bagian ini tersedia materi pendukung seperti panduan instalasi software, file latihan (practice files), dan dokumen referensi lainnya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan seluruh section pada kursus ini. Course Outline menunjukkan seluruh section (Section 0 hingga Section 4 beserta Final Exam) telah berhasil diselesaikan dengan progres 100% pada masing-masing bagian.

### Bukti Penyelesaian – Course Outline

| Course Outline                                                                      |                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|
|    | Section 0 - Course Resources                                                        | 100% |
|   | Section 1 - Overview and Creating a Project                                         | 100% |
|  | Section 2 - Scheduling and Assigning Resources                                      | 100% |
|  | Section 3 - Baselining and Executing                                                | 100% |
|  | Section 4 - Appendices                                                              | 100% |
|  | Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals Final Exam (S1-S4) | 100% |

Screenshot di atas menunjukkan Course Outline Oracle Primavera P6 dengan seluruh section telah selesai 100%.

## Section 1 – Overview and Creating a Project


---

### Ringkasan Materi (Summary)

Section 1 membahas pengenalan menyeluruh Oracle Primavera P6 dan proses pembuatan proyek. Materi yang dipelajari meliputi:

- **P6F 1-1: Project Management Life Cycle** — Siklus hidup manajemen proyek dari inisiasi hingga penutupan.
- **P6F 1-2: Understanding Data in P6** — Struktur data di P6 mencakup Enterprise Project Structure (EPS), Organizational Breakdown Structure (OBS), dan hierarki proyek.
- **P6F 1-3: Overview and Navigation** — Antarmuka pengguna P6, navigasi menu utama, dan pengaturan tampilan.
- **P6F 1-4: Creating a Project** — Cara membuat proyek baru, mengisi properti proyek, menetapkan kalender kerja, dan mengatur tanggal proyek.
- **P6F 1-5: Creating a Work Breakdown Structure (WBS)** — Membangun hierarki WBS sebagai kerangka deliverable proyek.
- **P6F 1-6: Adding Activities** — Menambahkan aktivitas ke dalam WBS beserta atribut durasi, tipe, dan kode aktivitas.
- **P6F 1-7: Assigning Calendars** — Menetapkan kalender kerja spesifik pada aktivitas untuk mengatur hari dan jam kerja.
- **P6F Case Study 1 & Quiz Section 1** — Praktik langsung melalui studi kasus dan evaluasi pemahaman materi.

### Bukti Penyelesaian – Section 1



Screenshot menunjukkan seluruh sub-materi Section 1 telah diselesaikan (ditandai centang hijau) termasuk Quiz P6F – Section 1.

## Section 2 – Scheduling and Assigning Resources

---

### Ringkasan Materi (Summary)

Section 2 berfokus pada penjadwalan aktivitas dan penugasan sumber daya dalam proyek. Materi yang dipelajari meliputi:

- **P6F 2-8: Creating Relationships** — Membuat hubungan logika antar aktivitas (Finish-to-Start, Start-to-Start, Finish-to-Finish, Start-to-Finish) untuk membentuk jaringan jadwal.
- **P6F 2-9: Scheduling** — Menjalankan proses scheduling menggunakan Critical Path Method (CPM) untuk menghitung Early/Late Start dan Finish, serta mengidentifikasi jalur kritis.
- **P6F 2-10: Assigning Constraints** — Menetapkan batasan (constraints) pada aktivitas seperti Must Start On, Must Finish On, dan Start No Earlier Than.
- **P6F 2-11: Creating Layouts** — Membuat dan menyesuaikan tampilan (layout) Gantt Chart dan tabel aktivitas sesuai kebutuhan pelaporan.
- **P6F 2-12: Understanding Roles and Resources** — Perbedaan antara Role (jabatan) dan Resource (individu/peralatan), serta cara mendefinisikannya di Resource Dictionary.
- **P6F 2-13: Assigning Roles and Resources** — Mengassign sumber daya ke aktivitas dan mengatur unit/jam kerja per aktivitas.
- **P6F 2-14: Optimizing the Project Plan** — Teknik optimasi jadwal dengan compression (crashing dan fast-tracking) dan resource leveling.
- **P6F Case Study 2 & Quiz Section 2** — Praktik studi kasus penjadwalan lengkap dan evaluasi section.

### Bukti Penyelesaian – Section 2

## Section 2 - Scheduling and Assigning Resources

- ✓ P6F 2-8: Creating Relationships (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-8: Student Guide
- ✓ P6F 2-8: Practice
- ✓ P6F 2-9: Scheduling (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-9: Student Guide
- ✓ P6F 2-9: Practice
- ✓ P6F 2-10: Assigning Constraints (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-10: Student Guide
- ✓ P6F 2-10: Practice
- ✓ P6F 2-11: Creating Layouts (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-11: Student Guide
- ✓ P6F 2-11: Practice
- ✓ P6F 2-12: Understanding Roles and Resources (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-12: Student Guide
- ✓ P6F 2-12: Practice
- ✓ P6F 2-13: Assigning Roles and Resources (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-13: Student Guide
- ✓ P6F 2-13: Practice
- ✓ P6F 2-14: Optimizing the Project Plan (Lesson Slides)
- ✓ P6F 2-14: Student Guide
- ✓ P6F 2-14: Practice
- ✓ P6F Case Study 2
- ✓ Quiz: P6F - Section 2

Screenshot menunjukkan seluruh sub-materi Section 2 telah diselesaikan termasuk Quiz P6F – Section 2.

## Section 3 – Baselining and Executing

---

### Ringkasan Materi (Summary)

Section 3 membahas proses penetapan baseline proyek dan pelaksanaan/monitoring selama eksekusi. Materi yang dipelajari meliputi:

- **P6F 3-15: Baselining the Project Plan** — Menyimpan baseline (Target Plan) sebagai acuan perbandingan antara rencana awal dan progres aktual.
- **P6F 3-16: Importing and Exporting Data** — Pertukaran data proyek antara P6 dan aplikasi lain menggunakan format XER, XML, maupun spreadsheet.
- **P6F 3-17: Methods of Applying Progress** — Metode-metode pembaruan kemajuan proyek: status aktivitas secara manual, auto-compute actuals, dan penggunaan progress reporter.
- **P6F 3-18: Executing the Project Plan** — Memperbarui actual start/finish, remaining duration, dan percent complete pada aktivitas yang sedang berjalan.
- **P6F 3-19: Reflection Projects** — Menggunakan fitur Reflection Project untuk mengkaji ulang skenario perubahan jadwal tanpa memengaruhi data proyek utama.
- **P6F 3-20: Analyzing the Updated Project** — Menganalisis perbedaan antara baseline dan jadwal aktual, mengidentifikasi aktivitas yang terlambat, dan mengevaluasi dampaknya.
- **P6F 3-21: Reporting Performance** — Membuat laporan kinerja menggunakan Earned Value Management (EVM) dan indikator SPI (Schedule Performance Index) serta CPI (Cost Performance Index).
- **P6F Case Study 3 & Quiz Section 3** — Praktik studi kasus monitoring proyek lengkap dan evaluasi section.

### Bukti Penyelesaian – Section 3



| Section 3 - Baseline and Executing |                                                         |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| ✓                                  | P6F 3-15: Baseline the Project Plan (Lesson Slides)     |
| ✓                                  | P6F 3-15: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-15: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F 3-16: Importing and Exporting Data (Lesson Slides)  |
| ✓                                  | P6F 3-16: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-16: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F 3-17: Methods of Applying Progress (Lesson Slides)  |
| ✓                                  | P6F 3-17: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-18: Executing the Project Plan (Lesson Slides)    |
| ✓                                  | P6F 3-18: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-18: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F 3-19: Reflection Projects (Lesson Slides)           |
| ✓                                  | P6F 3-19: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-19: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F 3-20: Analyzing the Updated Project (Lesson Slides) |
| ✓                                  | P6F 3-20: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-20: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F 3-21: Reporting Performance (Lesson Slides)         |
| ✓                                  | P6F 3-21: Student Guide                                 |
| ✓                                  | P6F 3-21: Practice                                      |
| ✓                                  | P6F Case Study 3                                        |
| ✓                                  | Quiz: P6F - Section 3                                   |

Screenshot menunjukkan seluruh sub-materi Section 3 telah diselesaikan termasuk Quiz P6F – Section 3.

## Section 4 – Appendices


---

### Ringkasan Materi (Summary)

Section 4 berisi lampiran-lampiran (appendices) yang melengkapi materi inti Oracle Primavera P6. Materi yang dipelajari meliputi:

- **P6F 4-A: Appendix A – Creating Printed Output** — Cara membuat dan mencetak laporan dari P6, termasuk konfigurasi page setup, header/footer, dan pengaturan printer untuk Gantt Chart serta tabel aktivitas.
- **P6F 4-B: Appendix B – Managing Documents** — Pengelolaan dokumen proyek (Work Products and Documents/WPs & Docs) yang terhubung langsung ke aktivitas, termasuk cara attach, publish, dan share dokumen.
- **P6F 4-C: Appendix C – Schedule Comparison** — Membandingkan dua versi jadwal proyek menggunakan fitur Schedule Comparison untuk mengidentifikasi perubahan aktivitas secara sistematis.
- **Quiz Section 4** — Evaluasi pemahaman seluruh materi appendices.

### Bukti Penyelesaian – Section 4



Screenshot menunjukkan seluruh sub-materi Section 4 (Appendix A, B, C) telah diselesaikan termasuk Quiz P6F – Section 4.


## Final Exam – Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals (S1-S4)

---

### Ringkasan

Final Exam P6F mencakup seluruh materi dari Section 1 hingga Section 4. Ujian ini menguji kemampuan komprehensif dalam memahami dan mengoperasikan Oracle Primavera P6, meliputi: pembuatan proyek, penyusunan WBS dan aktivitas, penjadwalan dengan CPM, penugasan sumber daya, penetapan baseline, pembaruan progres aktual, analisis kinerja dengan EVM, serta pembuatan laporan dan output cetak. Kelulusan ujian ini membuktikan kompetensi sebagai pengguna Oracle Primavera P6 di level fundamental.

### Bukti Penyelesaian – Final Exam



Screenshot menunjukkan Final Exam Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals (S1-S4) telah berhasil diselesaikan.

---

### Rekapitulasi Penyelesaian Kursus

| No | Komponen                                       | Status    | Progress |
|----|------------------------------------------------|-----------|----------|
| 0  | Section 0 – Course Resources                   | ✓ Selesai | 100%     |
| 1  | Section 1 – Overview and Creating a Project    | ✓ Selesai | 100%     |
| 2  | Section 2 – Scheduling and Assigning Resources | ✓ Selesai | 100%     |

|   |                                       |           |      |
|---|---------------------------------------|-----------|------|
| 3 | Section 3 – Baselineing and Executing | ✓ Selesai | 100% |
| 4 | Section 4 – Appendices                | ✓ Selesai | 100% |
| 5 | Final Exam (S1–S4)                    | ✓ Selesai | 100% |

## Penutup

---

Laporan ini disusun sebagai bukti penyelesaian seluruh materi dan evaluasi pada kursus Oracle Primavera P6 Professional Project Management Fundamentals (P6F). Melalui pembelajaran ini, penulis memperoleh pemahaman komprehensif tentang penggunaan Oracle Primavera P6 sebagai alat bantu manajemen proyek, mulai dari perencanaan, penjadwalan, pengelolaan sumber daya, pemantauan kemajuan, hingga pelaporan kinerja proyek.

Semarang, Mei 2025

**Febrianti Pujiatiningsih**

NIM. 24060123120034